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“三助三红”重点攻坚任务“销号”情况通报
（截至8月底）
为确保“三助三红”专项活动项重点攻坚任务落实到位，市委市政府决定建立工作进展定期通报制度，实行目标任务“销号”管理。

现将截至8月底的工作进展予以通报（详见附件），对已按时间节点完成工作任务的灾后重建、环大罗山科创走廊规划、甬台温高铁及温福高铁列入长三角一体化发展规划纲要、温州机场第二跑道及T2航站楼相关工作和消防安全整治工作等7项工作予以销号。乐清湾港区C区一期工程未能按要求在8月底前开工，予以预警并实行考绩扣分。
各责任单位要对标节点、倒排时间、加大力度、破难攻坚，全面推动工作落实，确保各项工作任务按时“销号”。
附件：“三助三红”重点攻坚任务“销号”管理清单
报：市四套班子领导；
发：各县（市、区）委、政府，省级产业集聚区管委会，市直有关单位
编辑：叶玲俐                                    签发：木力
附件
“三助三红”重点攻坚任务“销号”管理清单
	攻坚领域
	重点工作任务
	责任单位
	完成情况
	“销号”

状态

	一、推进抗灾救灾和灾后重建
	1．8月25日前，确保受损工业企业全面复产，农业田间作物加快抢救，河道杂物清理完毕。
	市经信局

市农业农村局

市水利局
	1.截止8月23日，全市受灾的474家工业企业已全部恢复生产。

2.截止8月25日，农业生产受灾面积（乐清、永嘉、洞头）已恢复37.86万亩，恢复率93.23%，其余2.44万亩根据市场需求和季节要求制定秋冬种生产计划。

3.截止8月25日，河道杂物清理699073平方米已全部清理完毕。
	阶段性

“销号”

	
	2．8月底前，确保水毁堤岸和出现险情的山塘水库基本完成应急修复，所有学校消除安全隐患。尽快研究制订倒塌农民房屋重建方案，9月15日前永嘉岩坦山早村异地重建启动建设，春节前完成倒塌农民房屋重建。
	市住建局

市自然资源和规划局

市水利局

市教育局
	1.山早村异地重建项目已于8月31日正式开工建设。

2.截止8月底，主要受灾地区基本完成重要水毁工程修复，其中永嘉县完成18座山塘、3处堤防修复，乐清市完成2座水库、46处堤防修复。
3.截止8月20日，全市544所受灾学校已全面消除安全隐患、完成校园环境清理整治。
	阶段性

“销号”


	
	3．9月底前，全市完成600个避灾点规范化建设；11月底前，建成防台防汛减灾数据平台和“城市风险地图”。
	市应急管理局
	1.截至8月底，已完成531个避灾安置场所规范化建设，完成率88.5%。
2.温州市防台防汛减灾数据大脑已建成并试运行，11月底前可完成平台建设。
	

	二、推进战略争取、谋大招强项目落地见效
	4．阿里巴巴战略合作协议确保年内有实质性落地项目。
	市府办
	1.8月8日，阿里巴巴浙南中心正式启用。

2.8月29日，市政府协调明确：新零售项目按改造提升（世贸银泰店）、选址新建（原黄龙商贸城地块）思路，由鹿城区政府负责商务谈判；智慧物流项目，由鹿城区政府、市商务局、市投促局共同参与商务谈判，两个重点项目形成一致方案后，由市政府研究审定。
	

	
	5．北斗产业基地9月底前正式签约落地。
	浙南科技城
	1.正开展北斗信息产业示范园项目招商，突出10亿元以上重大产业项目，重点盯引上海西虹桥导航产业发展有限公司。

2.已完成北斗产业基地专项扶持政策初稿，正作进一步论证。

3.经初步对接洽谈，目前筛选出中心北斗产业孵化项目等8个相对成熟的项目作为授牌活动上拟签约项目，于9月5日举行授牌活动。
	阶段性

“销号”


	
	6．华商综试区争取省政府支持尽快上报国家发改委，力争年内获批实施。
	市发改委
	8月28日华商试验区申报方案上报至国家发改委。
	

	
	7．综合保税区申报工作争取以浙江省第一顺位优先获批。
	市府办
	温州综合保税区申报文件已于7月初由国务院批转给海关总署，经对接，该项工作得到海关总署大力支持。9月1日，《温州综合保税区规划研究》文本已通过评审。
	

	二、推进战略争取、谋大招强项目落地见效
	8．“中国眼谷”年内入驻创新机构30家以上。
	龙湾区（浙南科技城）
	已注册入驻创新机构15家，注册中和在谈机构28家。
	


	
	9．民营和小微企业金融服务综合改革试点9月底前获批。
	市财政局
	已于8月20日向省财政厅报送试点申报方案参加联合评审。
	

	
	10．嘉定菊园（龙湾）科技合作基地争取11月底前签约，12月底前启动建设。
	龙湾区（浙南科技城）
	对接上海嘉定菊园新区管委会，完成人员互派交流，启动双方合作方案谋划工作。
	

	
	11．国家综合物流信息平台9月底前整体迁移完毕。
	市交运集团
	已完成设备安装和调试，现正进行平台数据、应用的迁移和测试。
	

	
	12．全年确保招引亿元以上产业项目200个，三季度新招引68个，9月底前达到150个。
	市投资促进局
	7月全市新增亿元产业项目5个，1-7月累计完成招引亿元以上产业项目87个。
	

	
	13．重点做好2018年重大活动签约的10个进度偏慢项目、北京招商活动签约项目（重点是9个年内有望落地项目）、香港投资促进活动签约的9个项目和第21届浙洽会签约的2个未落地项目的盯引对接。
	市投资促进局
	2018年签约活动龙湾青山体检中心目前已启动控规调整，中间成果已审查，其余9个正在推进中；北京活动的永嘉温乡情、文成大通康旅等2个项目土地挂牌，瓯海联动U谷项目因投资方原因项目中止，其余6个正在推进中。香港签约项目都在积极推进中。浙洽会签约的文成铝箔项目已落地，另外1个项目正在推进中。
	

	
	14．确保全年实际利用外资55000万美元，三季度新增利用外资20886万美元，9月底前全市利用外资达到41250万美元。
	市投资促进局
	截至7月份，实现利用外资2.35亿美元。
	

	三、推进战略性新兴产业培育
	15．环大罗山科创走廊规划8月底前出台。
	市科技局
	8月29日，《环大罗山科创走廊建设规划》经市委常委会议审议通过。
	阶段性

“销号”

	
	16．2019年省“152”工程项目确保落地27个，力争高线目标41个。9月底前全市落地项目达到20个。
	市发改委
	已落地项目14个，已供地项目7个，土地挂牌项目6个。
	

	
	17．2018年落地的40个“152”项目，9月底前年度投资任务完成率达75%以上。
	市发改委
	1-7月，2018年落地的40个“152”工程项目年度投资完成率55.4%。
	

	
	18．“温州擂台·六比竞赛”比看项目，9月底前年度投资任务完成率达75%以上。
	各县（市、区）、产业集聚区
	研究下达2018年以来已比看104个项目的年度投资攻坚任务，督促倒逼县（市、区）、产业集聚区比看项目加快推进。
	


	
	19．全年完成总部回归税收30亿元，力争三季度新增回归税收5.41亿元，9月底前达到24亿元。
	市投资促进局
	截至7月底，全市实现回归税收21.118亿元，已完成9月底前税收进度的88.25%；已完成三季度新增回归税收任务的63.4%。
	

	
	20．9月底前，浙大温州研究院5个团队要实体化入驻；国科大温州研究院引进高层次人才5人，建成高层次人才团队3个；复旦大学温州生命健康创新中心建设方案审议通过。
	市科技局
	1.浙大温州研究院完成“医学人工智能产品第三方检测平台”等5个项目谈判。

2.国科大温州研究院已引进高层次人才5人，建成高层次人才团队3个，引进博士8人、硕士2人。

3.复旦大学温州生命健康创新中心建设方案尚未进入复旦校方决策阶段。
	

	
	21．自创区“一区五园”确保年内完成打造十大高能级创新平台。
	市科技局
	截至8月底，自创区“一区五园”已累计打造高能级创新平台9个。
	

	
	22．全年确保新增工业用地（用海）1万亩。
	市自然资源和规划局
	截至8月30日，工业用地（用海）供应4516亩，完成率为45.16%。
	

	
	23．牛山广场进口商品批零交易中心9月底前开业。
	市商务局
	牛山广场项目装修已完成总体进度的72%，店铺装修已全部进场。
	

	四、推进全国性综合交通枢纽建设
	24．杭温高铁一期工程力争11月底前全线进场。
	市铁路与轨道交通建设管理中心
	1-8月温州段完成投资4.08亿元。先行用地已通过自然资源部部务会议审议。
	

	
	25．市域铁路S1线东段9月底前试运营。
	市铁投集团
	8月30日完成S1线东段项目初步竣工验收。市住建局已开展消防验收相关工作。
	

	
	26．市域铁路S2线11月底前全线进场施工，特别主线涉及乐清、瑞安2个未进场标段要加速进场。
	市铁投集团

乐清市

瑞安市
	已完成S2线乐清、瑞安段图纸设计调整工作。瑞安段SG10标已于8月下旬发布施工招标公告，预计9月下旬完成招标。
	

	
	27．地铁M线8月底前完成规划环评批复、组件报国家发改委。
	市铁路与轨道交通建设管理中心
	1.规划环评已获生态环境部批复。

2.已完成组件，正安排上报。
	

	
	28．龙丽温高速瑞文段项目10月底前完工，文泰段12月底前先行段建成通车。
	龙丽温指挥部
	龙丽温高速瑞文段已完成总体87.6%；文泰段已完成总体59.0%，其中先行段完成79.3%。
	

	
	29．甬台温高速复线灵昆至苍南段10月底前项目完工。
	市交投集团
	土建已基本完工，灵昆至阁巷段灵昆至阁巷完成总投资的96.01%，瑞安至苍南段完成总投资的93.01%。
	

	
	30．金丽温高速东延线10月底前进场施工。
	市交投集团
	初步设计资料报批，已完成东延线招标代理服务的招评标工作。
	

	
	31．温州北站综合交通枢纽10月底前进场施工。
	市铁投集团
	已完成金水路项目立项批复和征地补偿安置方案，正开展方案报批和施工图设计。
	

	
	32．乐清湾港区铁路支线工程外垟至绅坊段8月建成，年内全线建成通车。
	浙江乐清湾铁路有限公司
	8月28日乐清湾港区铁路外垟至绅纺西段建成通车，全线除港区站外已基本建成。
	

	
	33．瓯江北口大桥9月底前完成14.5亿元，完成桥梁49%。
	市交投集团
	截至8月底，北口大桥完成投资12.8亿元，完成桥梁工程的49.74%。
	

	
	34．温州机场综合交通中心9月完成3.8亿元投资，10月地下部分完工；航空物流园区一期12月底前开工建设。
	温州机场集团
	截至8月底完成投资1.8亿元，综合交通中心地下部分施工收尾；航空物流园区建设责任主体尚未明确。
	

	
	35．南连高速9月完成项目规划选址报批，12月完成工可批复。
	市交通运输局
	1.已完成《项目规划选址和用地预审论证报告》并上报省自然资源厅。
2.8月1日，省交通运输厅协调明确该项目采用传统经营性模式，省交通集团与温州市县出资比例为6:4，但需要给予省交通集团适度补偿。目前市交通运输局已牵头与省交通集团就补偿事宜进行2次协商谈判。
	

	
	36．甬台温高速三都岭段拓宽工程9月完成项目受理，12月底完成工可批复。
	市交通运输局
	正根据省交通运输厅工可审查意见和瑞安市政府意见修改完善项目工可报告。
	

	
	37．温瑞大道二期鹿城段9月底前完成锦绣路以北段工程，年内完成除南浦桥东半幅和锦绣路下立交外全部工程。
	市住建局
	截至8月底，已完成年度投资1.86亿元，完成率69%。锦绣路以北段西半幅通车，东半幅正在路面和附属工程施工，锦绣路以南段正常施工。
	

	
	38．温瑞大道南段快速路8月底前管线迁改进场施工，年底前主体工程开工。
	市住建局
	已完成项目建议书和工程可行性研究报告批复，管线迁改已进场施工，主体工程正在编制设计图纸。
	

	四、推进全国性综合交通枢纽建设
	39．文青高速8月完成预可审查，10月完成工可研究文本编制，力争12月底完成工可审查。温义高速、乐永青高速年内列入省高速公路中长期规划。
	市交通运输局
	1.文青高速：7月份已完成项目预可行性研究报告编制和委托咨询，由于起点位置为丽水青田段。推荐线位方案正与青田县对接。

2.温义高速、乐永青高速：省交通运输厅正在编制《浙江省综合体立体交通网规划（2021-2050年）》，温义高速、乐永青高速列入规划已纳入《浙江省高速公路网中长期布局规划》。
	

	
	40．甬台温高铁年内深化预可研，争取列入长三角一体化高质量发展规划纲要。
	市铁路与轨道交通建设管理中心
	已列入长三角一体化发展规划纲要，并完成预可研及投融资和土地综合开发专题初步成果。
	阶段性

“销号”

	
	41．温福高铁年内深化预可研，争取列入长三角一体化高质量发展规划纲要。
	市铁路与轨道交通建设管理中心
	已列入长三角一体化发展规划纲要，并正在深化修改预可研。
	阶段性

“销号”

	
	42．温武吉铁路年内深化预可行性研究，争取中铁总同意开展前期工作。
	市铁路与轨道交通建设管理中心
	9月3日国铁集团发布温武吉铁路项目勘察设计招标公告开标。
	

	
	43．温州机场第二跑道及T3航站楼年内在推进机场规划修编的同时，同步完成第二跑道技术论证和T3航站楼规划方案。
	温州机场集团
	已完成第二跑道技术论证和T3航站楼规划方案，相关成果已纳入机场新一轮总规方案中。
	阶段性

“销号”

	
	44．乐清湾港区8月底前C区一期工程开工。
	温州港集团
	项目前期各专项工作已完成，项目用土地已进入招拍挂流程，项目已经启动施工、监测、监理招投标程序。
	预警

	
	45．溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程（温州段）2019年完成18.1998亿元。文景高速樟山互通年内完成工可审查。
	龙丽温指挥部
	1-8月完成投资8.11亿元。文成段780亩水田指标未落实。
	

	
	46．104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程9月完成投资7.1亿元。
	市交通运输局
	1-8月份完成投资6.58亿元。
	

	
	47．330国道瓯海区仙岩至丽岙段9月开展招投标，10月开工建设。
	市交通运输局
	初步设计已报省发改委审批，8月23日完成施工图审查。
	

	
	48．228国道龙湾永兴至海城段高架工程9月份明确实施方案，10月完成工可审查。
	市交通运输局
	2018年市住建局牵头编制了滨海大道快速路工程（G228龙湾、经开区段）前期方案，并于2018年12月5日组织召开该项目前期方案技术审查会，该项目前期工作未实质性推进。
	

	五、推进区域中心城市建设
	49．9月底前建成50个“大建大美”供市民体验项目，年内累计建成70个供市民体验项目。
	市住建局
	截至8月底，已建成26个供市民体验项目。
	

	
	50．提速三垟湿地开发建设，确保完成开工项目13个、建成三垟湿地一期主环线西段生态建设工程项目等11个。
	温州生态园
	截至8月底，开工项目10个（完成率76.9%）、建成项目7个（完成率63.6%），完成投资19.55亿元（完成率74.93%）。
	

	
	51．确保完成2018年市区城中村改造项目“清零”“清场”，完成2019年新实施整村（区块）改造9个。
	市住建局
	1.截至8月底，25个村已“清零”13个。

2.截至8月底，市区新实施城中村改造完成入户丈量3001户，签约1515户，旧房拆除442户；完成村（区块）改造2个。
	

	五、推进区域中心城市建设
	52．市区“安置提速”58个项目全部开工。
	市住建局
	截至8月底，开工项目31个、25185套，完成率49.4%；累计交钥匙5945套，完成率48.9%；建成项目4个、2588套，完成率36%。
	

	
	53．开工棚改安置住房2.3万套、竣工8600套、交付9500套。
	市住建局
	截至8月底，全市完成年度棚户区改造安置房开工18386套、竣工8065套、交付9066套。
	

	
	54．12月底前，首批4个省级未来社区（鹿城集新社区、龙湾富春社区、瓯海南湖社区、市铁投集团和永嘉县雅林社区）试点项目全部开工。
	市发展改革委
	《温州市加快未来社区规划建设的实施意见》的意见征求已完成。
	

	
	55．完成“五未”土地清理3万亩，垦造耕地1万亩(正在实施的项目11月份完成验收；已立项未实施的项目8月中旬前全部开工实施，12月15日前完成验收入库)。
	市自然资源和规划局
市经信局
	1.已消化“批而未供”土地11005亩，完成率110.05%；处置“供而未用”土地26517亩，完成率为88.39%；完成“用而未尽”“建而未投”“投而未达”工业项目整治7668亩，完成全年任务目标的76.7%。

2.垦造耕地完成验收2393亩，其中建设用地复垦完成验收420亩。
	

	
	56．加快经营性用地做地储备，年底前完成经营性用地做地储备6000亩（争取年底前市区再完成做地3000亩）。
	市自然资源和规划局
	截至8月底，已完成经营性用地做地储备5406亩；市区再完成做地1730亩。
	

	
	57．完成42个“污水零直排区”乡镇（街道）建设项目349个，开工建设16个、建成7个环保基础设施，完成建设改造管网300公里。
	市生态环境局

市住建局
	1.“污水零直排区”349个项目已全部开工，已完成建设项目121个，占总任务数的34.67%。

2.环保基础设施建设目前正在起草文件。

3.截止8月底，建设改造管网245.61公里，完成率81.9%。
	

	六、推进公共安全隐患治理
	58．推进消防安全整治，8月底前完成省、市两级挂牌重大火灾隐患区域（10处）、单位（19家）整改。
	市消防救援支队
	已完成省、市两级挂牌重大火灾隐患区域（10处）、单位（19家）整改。
	阶段性

“销号”

	
	59．全面加强信访积案化解，9月底前上级交办积案化解率达到50%，12月底前上级交办积案化解率达到70%以上、新增积案同比下降25%以上；加快“信访超市”建设进度，10月底前，实现全市11个县（市、区）“信访超市”全覆盖。
	市信访局
	截至8月底，上级交办积案化解率为50.7%，新增积案同比下降44.6%。全市“信访超市”已建成6个。
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